P50技術部門計画・実績表

管理者:ISR

(51)技術修理講習会(ISR,BFF,PLR)

(52)アンテナ設営(BER,ISR,INS,FQK,WER)

(53)レピータ整備(BER,ISR,QUW,INS,PLR,KB02)

(54)リモート局整備(BFF,ISR,FQK)

日付	内容	場所	時間	スタッフ数	受益者数	準備対応欄
2025/3/15	湖西レピータ路探査・点検	神石山第37号鉄塔	9:30-14:00	6	不特定多	特小中継機新設
2025/3/20	湖西レピータ特小設置・分解	神石山第37号鉄塔	9:30-14:00	5	不特定多	中継機調整
2025/3/29	湖西レピータ特小調整・分解	神石山第37号鉄塔	9:30-14:00	5	不特定多	発電機分解
2025/4/5	湖西レピータ特小調整	神石山第37号鉄塔	9:30-14:00		不特定多	